Q22021

el maio junha

@ EBrainStorm BrainStorm s njzr 17-25 » § dizs
BrainStorm entre grupo mar 17 - 20 1 Brainfstorm entre grupa
Apresentagdo da proposta ac Orientad_. mar 21 -25 B :r-=:=ntzcio da proposta ac Orientador
Plataforma Web Plataforma Web « mar 25 - mai 8 » 45 dizs
Escolha das ferramentas a utilizar mar 25 -30 Ezcaolha das ferramentas = utilizar
Desenvelvimento da base de dados mar 31 -abr 26 ’g ,——l Deservalvimento dz base de dades
Desenvelvimento/Atualizagdo da Imterf_. abr1-mail Deservalvimento/Atualizagio da Interface Web
Integragdc da ligagdo as RSUs abr 23 -mai 3 i Integragdc da ligagdc &3 RSUs
Integragdc de todos os compeonentas .. abr 27 - mai 3 Ll ] Integragda de todos os componentes em falts
Testes de Usabilidade mai 4-8 '—_~ Testes de Usabilidads
@ Aplicacio Mavel Aplicag3o Méwel » 3br 3 - mai 30 » 58 dizs
Escalha das ferramentas & utilizar abr3-3 B =scolha das ferramentas 2 utilizar
Estruturagdo de ldeias abrs-9 D :-vuroecic de ldsias
Design abr10-mai 5 Design
Desenvelvimento/BackEnd abr15-mai 15 1 Desenvalvimente/BackEnd
Integragdc do métode d= pagamento/.. mai7-15 N :os;ic do método de pagamento/Ligagdo 25 RSUs
Protctipagem mai 16-22 R - -tcioagem
Integrago de todos os componentes e.. mai 23 -26 S '-=5r=cic de tedos os componentss em falts
Testes de Usabilidade mai 27 - 30 +@ et de Uszhilidade
@ Melhoramentos/ Testes Finais Melhoramentos/ Testes Finais » mai 29 - jun 15 s 18 dias
Criagdo de Testes no Terrenc mai 29 -jun 5 R <i-cic de Test=s no Tereno
Corregdes/Updates Necessarios mai 25 - jun 12 _’T-, Corregdes/Updstes Necessérios
Closure jun12-15 N cosu=
L]

@ Aplicagéo Mdvel @ BrainStorm @ Melhoramentos,... Plataforma Web



